Régles de base, faits et informations utiles du livre de recettes Paragon

PLANIFICATION POUR LE SUCCES

Il faut compter entre au moins 4 et 5 mois pour construire une maison correctement, en
fonction du niveau de complexité et de détail en cause. Et peu importe comment vous
essayez, vous ne pouvez construire une maison qu’un jour a la fois.

Quand nous construisons votre maison, il est entierement pris en charge par les horaires
“La meilleure chose a détaillés et les énoncés des travaux telle que rien ne soit oublié. Cependant, méme les
propos de l'avenir est meilleurs plans peuvent conspirer contre le calendrier respecté a la lettre. Les exemples
que cela ne vient sont nombreux et comprennent des actes qui peut retarder |I'achévement, un printemps
qu'un jour a la fois." froid qui crée un lent début de |a saison de construction et appuie sur les métiers, les
routes endommagées, la mousson comme condition pluvieuses, une incapacité de corps
de métiers, etc.

Abraham Lincoln

Bien faire les choses

Nous exécutons bien ces taches, demande beaucoup de planification, de gestion
quotidienne , de surveillance continuellement ainsi que de la réorganisation que vous ne
verrez pas ou ne remarquerez pas. Sivous étes conscient, s’il vous plait comprendre tout
cela fait partie du processus et ne doit pas vous alarmer. Apres avoir construit des
centaines de maisons personnalisées, nous savons tous les moyens possibles a obtenir
I’horaire des travaux. Cela dit, il y a des choses que vous devez étre au courant afin de
rendre le processus plus fluide que possible pour vous et en assurer le succes.

Réunions sur place

Dans certains cas, il sera nécessaire pour vous d’étre sur place pour effectuer des
sélections ainsi que les décisions a un métier. Par exemple de positionner des luminaires
et prises; détailler les finitions et les positions finales des articles tels que des éviers et des
douches. Certains de ces éléments doivent étre faits sur place. lls ne peuvent pas se faire
sur papier, car il est important qu'ils soient visualisés dans un espace en 3 dimensions.
Votre participation est essentielle et a un impact sur les horaires.

Le progrés est toujours non linéaire

Les étapes de construction d'une maison font en sorte qu'a certaines étapes telles que
I'excavation et la charpente apparaissent que vous étes trés en avance sur le calendrier -
les résultats apparaissent rapidement, et presque par magie. |l est facile de supposer que
vous allez dépasser le calendrier lorsque vous voyez ces progrées. Mais il faut savoir que
d'autres travaux ne progresseront pas aussi rapidement tels que le gypse et le joint de
finition. Certaines taches demandent beaucoup plus de temps pour la perfection, alors il
ne faut pas précipiter en particulier ces métiers.

MAISONS Réserver votre date de fin

PARAGDN Aucun métier ne peut garantir a I’'heure exacte un projet quand une tache sera terminée,
— ils auraient tout controler, a partir des inspections municipales a la météo. Toujours

planifier vos locaux d’habitation et les dates limites en conséquence et faire en sorte que

si le projet ne rencontre des retards incontrélables (comme la météo et les actes) vous

aurez un endroit.
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